



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: تصميم آلية لتطوير العمل  
الاستشاري الأكاديمي من خلال بناء بيوت  
خبرة متخصصة.

❖ كود (رقم) المشروع: ٩/١١

❖ القائم بالتنفيذ: معهد الدراسات والخدمات الاستشارية



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: تصميم آلية لتطوير العمل الاستشاري الأكاديمي من خلال بناء بيوت خبرة متخصصة.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٩/١١</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ١٨ شهر</p> <p>تكلفة المشروع: وفقا للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام : 2- مدير المشروع : ٣-الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية .</li><li>- وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية .</li><li>- رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي .</li><li>- مسؤول الدعم الفني من عمادة التطوير والجودة</li><li>- رئيس مكتب المتابعة والمخاطر .</li><li>- مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة .</li></ul> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p><b>الهدف الاستراتيجي:</b> الالتزام المستمر والفعال نحو خدمة المجتمع.</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p><b>المستفيدين:</b> معهد الدراسات والخدمات الإستشارية - أعضاء هيئة التدريس - المجتمع و سوق العمل</p>

مخرجات المشروع
<ul style="list-style-type: none"><li>- هيكل تنظيمي وإداري فعال لبيوت الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الإستشارية .</li><li>- قاعدة بيانات للكوادر الاستشارية بالجامعة .</li><li>- نماذج لعقود قانونية للتعاقد مع الاستشاريين .</li><li>- قاعدة معلومات لبنوك الأفكار حسب بيوت الخبرة بالمعهد .</li><li>- تصميم خطة قصيرة الأجل لعمل بيوت الخبرة بمعهد الاستشارات .</li></ul>



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

## مؤشرات الانجاز

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	تصميم هيكل تنظيمي وإداري لبيوت الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية .	وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي	١ شهر	١٧/١ ١٤٣٨	١٨/١ ١٤٣٨	
٢	استكمال الكوادر البشرية لإدارة بيوت الخبرة .	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي	٣ شهر	١٨٧/١ ١٤٣٧	١١١/١ ١٤٣٨	



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
٣	حصر بالأكاديمين ذوي الخبرات لاستشارية وتصنيفهم .	وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	١ شهر	١٤٣٨/٨/١	١٤٣٨/٩/١	
٤	تصميم قاعدة بيانات للخبراء والاستشاريين بالجامعة	وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	١ شهر	١٤٣٨/٨/١	١٤٣٨/٩/١	
٥	تصميم بنوك أفكار للخدمات الاستشارية لبيوت الخبرة .	وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	٢ اسبوع	١٤٣٨/٩/١	١٤٣٨/١٠/١	
٦	تصميم خطة قصيرة الأجل لبيوت الخبرة وفق الخطة الاستراتيجية للمعهد وللجامعة .	وكيل معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي	٣ أشهر	١٤٣٨/١٠/١	١٤٣٩/٢/١	
٧	تصميم النماذج القانونية المستخدمة بإدارة بيوت الخبرة .	مدير الإدارة القانونية	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	٢ أسبوع	١٤٣٨/١/١	١٤٣٨/٢/١	
٨	تصميم خطة لتسويق الخدمات الاستشارية لبيوت الخبرة في	وكيل معهد الدراسات والخدمات	رئيس وحدة التخطيط	٦ أشهر	١٤٣٩/١/١	١٤٣٩/٢/١	



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	المجتمع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية بالمنطقة .	الاستشارية	الاستراتيجي				
٩	تنفيذ الخطة قصيرة الأجل لبيوت الخبرة .	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	رئيس الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة	٢ أسبوع	١٤٣٩/٢/١	١٤٣٩/١/٣٠ هـ	
١٠	انشاء نظام متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لبيوت الخبرة .	رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي	عميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية	٢ اسبوع	١٤٣٩/٢/١	١٤٣٩/٢/١٥	

### الوثائق ذات الصلة بالمشروع

- الخطة الاستراتيجية للجامعة .
- الخطط الاستراتيجية لبيوت الخبرة بالجامعات المناظرة .
- النماذج القانونية المستخدمة في إدارة بيوت الخبرة بالجامعات المناظرة .

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
١٤٣٨/٧/١	عميد معهد الدراسات والخدمات الإستشارية