



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: تطوير قدرات أعضاء
هيئة التدريس في مجال التعلم
الإلكتروني.
❖ كود (رقم) المشروع: ٩/١
❖ القائم بالتنفيذ: عمادة التعلم الإلكتروني



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال التعلم الإلكتروني.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٩/١</p> <p>درجة الأولوية: رابعة.</p> <p>مدة المشروع: من شهر ١٤٣٦/٨ هـ حتى نهاية الخطة.</p> <p>تكلفة المشروع: حسب اللائحة المعمول بها في أمانة الخطة الاستراتيجية.</p>	<p>1- المشرف العام : وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.</p> <p>2- مدير المشروع : عميد عمادة التعلم الإلكتروني</p> <p>3-الأعضاء: (لا يزيد أعضاء المشروع عن ١٠ أعضاء</p> <p>خلاف القائمين على منظومة التدريب) من بين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - وكلاء الكليات. - رؤساء الأقسام. - رئيس وحدة دعم الجودة بالكليات والعمادات - رئيس وحدة التعليم والتعلم. - أعضاء هيئة التدريس. <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي: الوصول بالبرامج الأكاديمية إلى المستوى العالمي في إطار القيم الإسلامية
الفئات المستفيدة من المشروع
المستفيدين: الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، المجتمع المدني

مخرجات المشروع
<ul style="list-style-type: none"> تقرير تحديد الاحتياجات التدريبية في مجال التعلم الإلكتروني. خطة تدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق التعلم الإلكتروني. آليات تشجيع ودعم أعضاء هيئة على عمل المقررات الإلكترونية. 4% من المقررات بالجامعة تحوّل سنوياً إلى مقررات إلكترونية.



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

مؤشرات الانجاز

- خطة تدريبية.
- تقارير ورش التدريب.
- عمل مقررات إلكترونية.
- آليات تشجيع ودعم أعضاء هيئة على عمل المقررات الالكترونية

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/٩/١ إعداد تقرير عن أحدث نظم التعلم الالكتروني في العالم وأهم متطلبات التعلم الالكتروني.						
٢	٢/٩/١ إعداد تقرير عن المرافق والتجهيزات الخاصة بالتعلم الالكتروني المتوفرة بالجامعة. وتحديد التجهيزات المطلوب توفيرها واتخاذ الاجراءات الرسمية لتوفيرها.						
٣	٣/٩/١ مسح للاحتياجات						



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	التدريبية وإعداد تقرير عن الاحتياجات التدريبية في مجال التعلم الإلكتروني.						
٤	٤/٩/١ وضع خطة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بطرق التعلم الإلكتروني الحديثة - و تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية. وتنفيذ الخطة.						
٥	٥/٩/١ وضع نظام لدعم وتشجيع الجامعة لأعضاء هيئة التدريس لاستخدام طرق التعلم الإلكتروني الحديثة وتحويل مقرراتهم إلى مقررات إلكترونية.						
٦	٦/٩/١ وضع خطة لتحويل ٤% على الأقل من المقررات على مستوى الجامعة سنوياً إلى						



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة
عمادة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
	مقررات الكترونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة.						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

المستلم	تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ
.....