



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

- ❖ اسم المشروع: وضع خطة لاستكمال الكوادر الأكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج والوحدات
- ❖ كود (رقم) المشروع: ٧/٣
- ❖ القائم بالتنفيذ: كليات الجامعة



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: وضع خطة لاستكمال الكوادر الأكاديمية وفقاً لمتطلبات البرامج والوحدات.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٧/٣</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ١٢ شهراً</p> <p>تكلفة المشروع: وفقاً للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام :</p> <p>2- مدير المشروع :</p> <p>3- الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none">رئيس القسممنسق البرنامجمنسقة البرنامجمنسق الجودة ومنسقة الجودةعضو/عضوة من فريق المعيار التاسع <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
<p>الهدف الاستراتيجي: تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم</p>
الفئات المستفيدة من المشروع
<p>المستفيدين: البرامج الأكاديمية بالجامعة</p>

مخرجات المشروع
<ul style="list-style-type: none">- خطة زمنية لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين خلال خمس سنوات.- خطة زمنية لزيادة أعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد بنسبة ٥٠% خلال خمس سنوات.- مقترح للحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الأساتذة والأساتذة المشاركين المتميزين.- خطة متكاملة لاستكمال الهياكل الأكاديمية بالبرامج.- اعلان بالاحتياجات الوظيفية داخليا وخارجيا



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

مؤشرات الانجاز

- خطة معتمدة لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين.
- خطة معتمدة لزيادة اعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد.
- مقترح معتمد للحوافز المادية لاستقطاب الأساتذة والأساتذة المشاركين المتميزين.
- خطة معتمدة لاستكمال الهياكل الأكاديمية بالبرامج.

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/٧/٣ عقد جلسة عمل لمسنولي البرامج لدراسة نتائج تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوة في ضوء المعايير المرجعية لنسب أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب.						
٢	١/٧/٣ وضع خطة خمسية لاستكمال متطلبات الكليات من درجة محاضر من السعوديين.						
٣	٢/٧/٣ وضع خطة لزيادة اعضاء هيئة التدريس السعوديين علي درجة استاذ مساعد بنسبة ٥٠% خلال خمس سنوات.						
٤	٣/٧/٣ وضع مقترح للحوافز المادية والمعنوية لجذب واستقطاب الكوادر المميزة في درجتي الأستاذ المشارك والأستاذ من داخل المملكة وخارجها.						
٥	٤/٧/٣ وضع خطة لاستكمال الهياكل الأكاديمية في الجامعة ببرامجها المختلفة بناءً على نتائج دراسة الوضع الراهن بكليات الجامعة.						



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

المستلم

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ

.....

.....