



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: استثمار مرافق الجامعة لتعزيز
مصادر التمويل الذاتي.
❖ كود (رقم) المشروع: 12/4
❖ القائم بالتنفيذ: (وكالة الجامعة) إدارة
الإستثمار .



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: استثمار مرافق الجامعة لتعزيز مصادر التمويل الذاتي.</p> <p>كود (رقم) المشروع: 12/4</p> <p>المرحلة: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: 18 شهر</p> <p>تكلفة المشروع: وفقا للائحة المعمول بها في الأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة.</p>	<p>1- المشرف العام :</p> <p>2- مدير المشروع :</p> <p>3-الأعضاء :</p> <ul style="list-style-type: none">- مدير إدارة الاستثمار .- رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بعمادة التطوير والجودة .- رئيس مكتب المتابعة والمخاطر بالأمانة العامة لتنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة .- مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة .- عضو من الإدارة المالية . <p>لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية

الهدف الاستراتيجي: تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة

الفئات المستفيدة من المشروع

المستفيدين : إدارة الاستثمار – الإدارة المالية – المجتمع الأكاديمي والإداري بالجامعة – المجتمع الخارجي

مخرجات المشروع

- هيكل إداري وتنظيمي فعال لإدارة الاستثمار بالجامعة .
- خطة لاستثمار مرافق الجامعة .
- قائمة بمؤشرات الأداء المستهدفة .



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

مؤشرات الانجاز

- توقيع العقود الاستثمارية .
- توفير موارد مالية مرنة للجامعة .
- إضافة خدمات متنوعة للمدينة الجامعية .
- تحقيق مستوى رضا مرتفع من قبل المجتمع الأكاديمي والإداري عن أداء إدارة الاستثمار .



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
1	تشكيل فريق لإعداد الهيكل التنظيمي لإدارة الإستثمار .	مدير إدارة الاستثمار	وكيل الجامعة	2 اسبوع	1438/7/1	1438/7/15	
2	إعداد دراسة مرجعية لهياكل مناظرة في الجامعات الوطنية .	فريق اعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي	وكيل الجامعة	1 شهر	1437/7/15	1438/8/15	
3	تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة الاستثمار .	فريق اعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي	وكيل الجامعة	2 اسبوع	1438/8/15	1438/9/1	
4	تصميم الدليل التوظيفي للإدارة	فريق اعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي	وكيل الجامعة	1 شهر	1438/9/1	1438/10/1	
5	اعتماد الهيكل التنظيمي والتوظيفي لإدارة الإستثمار	فريق اعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي	وكيل الجامعة	2 اسبوع	1438/10/1	143/10/15 8	
6	استكمال الكادر الوظيفي للإدارة بناء على الهيكل التنظيمي	مدير إدارة الاستثمار	وكيل الجامعة	3 أشهر	143/10/15 8	1438/1/15	
7	تشكيل فريق لإعداد الخطة الاستراتيجية لاستثمار مرافق الجامعة .	مدير إدارة الاستثمار	وكيل الجامعة	2 أسبوع	1438/7/1	1438/7/15	



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
8	تصميم خطة استراتيجية قصيرة المدى لإدارة الاستثمار	فريق إعداد الخطة	رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي	6 أشهر	1438/7/15	1439/1/15	
9	عرض مسودة الخطة على قيادات الجامعة.	رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي	وكيل الجامعة	2 أسبوع	1439/1/15	1439/1/30 هـ	
10	اعتماد الخطة الاستثمارية للجامعة .	وكيل الجامعة	وكيل الجامعة للتطوير والجودة	اسبوع	1439/2/1	1439/2/15	
11	تنفيذ الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لإدارة الاستثمار .	مدير إدارة الاستثمار	وكيل الجامعة	12 شهر	1439/2/15	1440/1/15	
12	انشاء نظام متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية .	مدير إدارة الاستثمار	رئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي	2 اسبوع	1439/2/15	1439/3/1	



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

الوثائق ذات الصلة بالمشروع

- الخطة الاستراتيجية للجامعة .
- قائمة مؤشرات الاداء للجامعة .
- الخطط الاستثمارية لجامعات مناظرة .
- الهياكل التنظيمية لإدارة الاستثمار بالجامعات المناظرة .



أمانة الخطة الاستراتيجية
" مشروعات المرحلة الرابعة "



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة نجران
وكالة التطوير والجودة

المستلم	تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ
وكيل الجامعة	1438/7/1 هـ