

أسم المشروع: تحديد الاحتياجات التدريبية للجهاز الإداري والمالي.

كود (رقم) المشروع: ٨/٧



بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>أسم المشروع: تحديد الاحتياجات التدريبية للجهاز الإداري والمالي.</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٨/٧</p> <p>درجة الأولوية: الرابعة</p> <p>مدة المشروع: ٦٠ شهر: ابتداء من شهر ١٤٣٣/٤ هـ حتى شهر ١٤٣٨/٣ هـ</p> <p>تكلفة المشروع: ٥٠ ألف ريال</p>	<p>المشرف العام: عميد عمادة التطوير والجودة .</p> <p>مدير المشروع: مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية</p> <p>الأعضاء:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عمداء الكليات . - رئيس وحدة التطوير الإداري. - وحدة تنمية المهارات. - رئيس وحدة القياس و التقويم. <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع</p>

ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية
الهدف الاستراتيجي: تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقاً لمعايير الجودة الشاملة .
الجهات المستفيدة من المشروع
كافة منسوبي جامعة نجران: القيادات الأكاديمية والإدارية – أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم – الباحثين – الإداريين الجهاز الإداري- الطلاب والطالبات

مخرجات المشروع
تقرير عن الاحتياجات التدريبية للوحدات الإدارية والمالية بالجامعة.

مؤشرات الانجاز

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
٣	٣/٨/٧ تفريغ البيانات التي تم التحصل عليها من الأنشطة السابقة، وتحليلها.						
٤	٤/٨/٧ كتابة تقرير عن الاحتياجات التدريبية للوحدات الإدارية المختلفة التي لها علاقة بالأنشطة المالية والإدارية.						
٥	وضع قائمة بالاحتياجات التدريبية						

الوثائق ذات الصلة بالمشروع
.....
.....
.....

المستلم	تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ
.....