



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة  
عمادة التطوير والجودة

❖ اسم المشروع: إنشاء آلية لمتابعة وتقييم  
كفاءة الإدارة الإلكترونية.  
❖ كود (رقم) المشروع: ٨/٤  
❖ القائم بالتنفيذ: عمادة تقنية الاتصالات و  
المعلومات



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة  
عمادة التطوير والجودة

بيانات المشروع	فريق إدارة وتنفيذ المشروع
<p>اسم المشروع: إنشاء آلية لمتابعة وتقييم كفاءة الإدارة الإلكترونية</p> <p>كود (رقم) المشروع: ٨/٤</p> <p>درجة الأولوية: ثلاثة.</p> <p>مدة المشروع: من شهر ٨/١٤٣٦ هـ حتى ٣/١٤٣٧ هـ.</p> <p>تكلفة المشروع: حسب اللائحة المعمول بها في أمانة الخطة الاستراتيجية.</p>	<p>1- المشرف العام : وكيل الجامعة</p> <p>2- مدير المشروع : عميد عمادة تقنية المعلومات</p> <p>3-الأعضاء: (لا يزيد أعضاء المشروع ١٠ أشخاص) من بين:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- مديري الإدارات</li><li>- رؤساء الأقسام الادارية.</li><li>- رئيس وحدة التطوير الاداري.</li></ul> <p>* لمدير المشروع الحق في الاستعانة بمن يراه مناسباً للعمل في المشروع.</p> <p>مستشار المشروع: مستشار التعليم والتعلم لوكيل الجامعة للتطوير والجودة.</p>

### ارتباط المشروع بأهداف الخطة الاستراتيجية

**الهدف الاستراتيجي:** تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة

### الفئات المستفيدة من المشروع

**المستفيدين:** الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، الإداريين – قيادات الجامعة- وحدات الجامعة الأكاديمية والإدارية.

### مخرجات المشروع

- آلية لتقويم وتطوير نظام الإدارة الإلكترونية.
- خطة لتنفيذ الآلية.
- تقارير قياس الرضا.
- تقارير سنوية عن تنفيذ خطة التعزيز والتطوير لنظام الإدارة الإلكترونية

### مؤشرات الانجاز



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة  
عمادة التطوير والجودة

- آلية معتمدة لقياس رضا منسوبي الجامعة عن نظام الإدارة الإلكترونية
- آلية معتمدة للاستفادة من نتائج تقييم الإدارة الإلكترونية في وضع خطط للتطوير والتحسين.
- اعداد خطة لتنفيذ الآلية.
- تنفيذ بنود الآلية واعداد تقارير عن ذلك.

تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع							
م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
١	١/٨/٤ تشكيل فريق العمل لوضع الآلية.						
٢	٢/٨/٤ وضع آلية لمتابعة وتقييم كفاءة الإدارة الإلكترونية						
٣	٣/٨/٤ الاطلاع على تقارير الأداء بعمادة تقنية المعلومات واعداد تقرير بنقاط القوة ونقاط الضعف.						
٤	٤/٨/٤ تصميم استبيانات قياس رضا منسوبي الجامعة عن نظام الإدارة الإلكترونية						
٥	٥/٨/٤ تطبيق الاستبيانات وتحليلها واعداد التقارير						
٦	٦/٨/٤ اعداد استمارات المقابلات مع قيادات الجامعة وتطبيق الاستمارات واعداد تقرير						
٧	٧/٨/٤ وضع خطة تنفيذية لتعزيز وتطوير نظم الإدارة الإلكترونية بناء على نتائج التقييم وتقارير قياس الرضا عن كفاءة الأداء.						



أمانة الخطة الاستراتيجية  
" مشروعات المرحلة الثالثة "



المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم العالي  
جامعة نجران  
وكالة التطوير والجودة  
عمادة التطوير والجودة

### تفاصيل الأنشطة والمهام المرتبطة بالمشروع

م	اسم النشاط	مسئول التنفيذ	مسئول المتابعة	المدة الزمنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة
٨	٧/٨/٤ إعداد تقارير سنوية عن تنفيذ خطة التعزيز والتطوير لنظام الإدارة الإلكترونية						

### الوثائق ذات الصلة بالمشروع

.....
.....
.....

تاريخ استلام المشروع لبدء التنفيذ	المستلم
.....	.....